

# **Gjennomføringsavtale mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Alta kommune – utbygging av kryss fv. 870/Holstsletta**

## **1. Forholdet til tidligere inngåtte avtaler.**

Denne avtalen er et vedlegg til «Avtale om finansiering og bygging av nytt veikryss på Fv.870 Aronnesveien – Holstsletta».

## **2. Virkeområde**

Avtalen regulerer forholdet mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Alta kommune ved utbygging av nytt veikryss mellom Fv. 870 og Holstsletta.

## **3. Beskrivelse av tiltaket**

Avtalen omfatter etablering av nytt veikryss mellom Fylkesvei 870 og Holstsletta herunder oppgradering av eksisterende vann og avløpsanlegg (VA-anlegg), belysning og øvrig el-anlegg.

I forbindelse med regulering av nye boligområder med adkomst via veikrysset Aronnesveien (Fylkesvei 87013) og Holstsletta er det vedtatt et rekkefølgekrav om utbedring av veikrysset.

I forbindelse med utbygging av nytt veikryss vil Alta kommune gjøre arbeid knyttet til vann og avløp samt arbeid med kommunal elektro. Herunder nye veilys på kommunal veg, samt utskillelse av kommunal strømtilførsel fra den Fylkeskommunale. I tillegg oppgraderer Alta kommune det eksisterende kommunale VA-anlegget i området.

## **4. Finansiering og kostnadsansvar**

Troms og Finnmark Fylkeskommune har i budsjett vedtatt at det bevilges 5 mill. kr inkl. mva til prosjektet.

Riggkostnadene fordeles forholdsmessig, da riggekostnadene naturlig tilhører begge parter. Den prosentvise satsen vil avgjøres etter kostnadsoverslag på ferdig beskrivelse. Til eksempel, hvis den kommunale delen av kontrakten utgjør 30% så skal 30% av riggekostnadene tilfalle kommunen.

## **5. Fakturering**

Utførende entreprenør(er) fakturerer direkte til den part som skal motta kontraktsgjenstanden. Dette vil reguleres i konkurransedokumentene og det må der komme klart frem hva som skal faktureres til hvem. All VA- samt kommunal del av elektro skal faktureres Alta kommune direkte.

## **6. Byggherre og byggeledelse**

Troms og Finnmark fylkeskommune innehar byggherreansvar og byggeledelse. Alta kommune skal stille med kyndig personell for å følge opp VA-delen. Dette da TFFK ikke er

kjent med VA-normene til Alta kommune og heller ikke innehar personell med denne kompetansen.

## **7. Partenes representanter og samhandling**

Troms og Finnmark fylkeskommune og Alta kommune skal utnevne hver sin representant i prosjektet. Samhandlingen vil foregå hovedsakelig mellom disse representantene. Alta kommune sin representant skal gis mulighet til å delta i byggemøtene, men deltakelse er ikke obligatorisk. Troms og Finnmark sin representant vil bringe spørsmål vedrørende den kommunale kontraktsdelen videre til Alta kommune sin representant i etterkant av å ha mottatt disse. Skulle Alta kommune ha behov for egne møter med Troms og Finnmark fylkeskommune, avtales dette mellom representantene.

## **8. Møter**

Troms og Finnmark fylkeskommune har i sine kontrakter byggemøter hver 14. dag hvis ikke det er behov for hyppigere møter. Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som innkaller, leder møtet og fører referat fra møtene. Referatene vil videresendes til Alta kommune sin representant.

## **9. Plan og prosjektering**

Det er i dette prosjektet hentet inn ekstern konsulent for å utføre prosjektering. Kostnadene fordeles mellom Alta kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Andel av kostnad som skal belastes den enkelte part vil fremkomme av timelistene til de eksterne konsulentene.

## **10. Grunnerverv**

Det er i dette prosjektet hentet inn ekstern konsulent for å utføre grunnerverv.

Kostnadene fordeles mellom Alta kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Andel av kostnad som skal belastes den enkelte part gjort for hver part vil komme fremkomme av timelistene til de eksterne konsulentene.

Dersom det må utføres ekstra grunnerverv på grunn av Alta kommunes vannledning må Alta kommune selv erverve grunn og stå for kostnadene.

## **11. Gjennomføring av arbeidene**

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut anbud, tildeler kontrakt til entreprenør og følger opp kontrakten. Alta kommune stiller med VA-kompetanse og følger opp denne sammen med TFFK sin representant. Alle avklaringer opp mot entreprenøren som vedrører den kommunale delen av prosjektet skal gå fra Alta kommune sin representant til entreprenør, via Troms og Finnmark fylkeskommune sin representant.

## 12. Overtakelsesforretning og overlevering

Ved overtakelsesforretning skal Alta kommune sin representant stille for å overta den kommunale delen, som de selv har fulgt opp. Etter felles overtakelsesbefaring, protokollføring og eventuell oppretting av mangler anses kontraktsgjenstanden overlevert til Alta kommune.

## 13. Reklamasjon

Ved eventuelle reklamasjoner må konkurransedokumentene regulere dette slik at Alta kommune i ettertid kan fremme reklamasjon vedørende sine kontraktsgjenstander, direkte mot entreprenør. Troms og Finnmark fylkeskommune er ikke part i reklamasjon etter at anlegget er overlevert Alta kommune.

## 14. Drift og vedlikehold

I fremtiden reguleres forholdet mellom partene av «Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg», forskrift 10. august 2013 nr. 1212.

## 15. Innbetaling av anleggsbidrag

Innbetalt anleggsbidrag skal stilles til disposisjon for prosjektet senest ved anleggets start. Anleggsbidraget skal brukes uavkortet til realisering av nytt veikryss.

## 16. Tvister

Tvister mellom partene søkes løst ved forhandling gjennom felles oppnevnt meglingspart. Skulle dette ikke føre fram, løses tvister gjennom det ordinære rettsapparatet. Alta kommune kan ikke komme med innsigelser ovenfor byggherren i forhold til eventuelle fristforlengelser samt omfang av prosjektet som ikke direkte angår den kommunale VA-delen eller kommunal elektro.

For Troms og Finnmark fylkeskommune

Sted/dato: Alta 30/8 2022

Sign

Kjetil Romsdøl

For Alta kommune

Sted/dato Alta 29/8-23 2022

Sign

Oddvar Kvern



Alta kommune  
Kommunedirektor