


Alta kommune
Oppvekst og kultur

Kommunedelplan for Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2033

Rullering av handlingsdelen 2023

Vedtatt av kommunestyret 20.06.23



Dagsturhytta på Nordtoppen. Finnmark friluftsråd/Alta kommune

Foto: Anna Utكيلen

Innhold

1.0 Bakgrunn	3
2.0 Formålet med planen	3
3.0 Tidsplan	3
4.0 Prioriteringer	4
5.0 Driftskonsekvenser	4
6.0 Økonomi	4
6.1 Kommunalt tilskudd, 15 %.....	4
7.0 Måloppnåelse	5
8.0 Resultatvurdering av forrige plan.....	6
8.1 Endringer i prioritert anleggsplan for bygging av anlegg for idrett og friluftsliv.....	6
8.1.1 Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og er tatt ut av planen:.....	6
8.1.2 Følgende anlegg er tatt inn i planen:.....	6
8.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet	7
8.2.1 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt ut av planen:	7
8.2.2 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt inn i planen	7
8.2.3 Andre endringer	8
9.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2021-2022.....	9
10.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.....	12
10.1 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste.	13
10.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste.....	18
10.3 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet	22
10.4 Uprioritert liste over langsiktige behov.....	22
Vedlegg 1: Innspill til prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, frist 01.12.22.	25
Vedlegg 2: Innspill til handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak, frist 15. januar.....	26
Vedlegg 3: Merknader i utleggingsperioden for offentlig ettersyn, frist 1. mai	26
Vedlegg 4: Vedtak sluttbehandling og saksfremlegg	27

1.0 Bakgrunn

Det er et krav fra Kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en plan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.

Alta kommune utarbeider sin plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som en kommunedelplan, i henhold til plan og bygningslovens § 11-1. Kommunedelplanen er et politisk dokument som skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor området. Hele planen revideres hvert 4. år. Kommunedelplanen følges av et handlingsprogram med tiltak for gjennomføring av planens målsettinger. Handlingsprogrammet rulleres årlig ved behov.

Alta kommune reviderte hele planen i 2021. Handlingsdelen ble rullert i to omganger i 2022. Hele handlingsdelen vedtatt av kommunestyret 14.06.22, og handlingsdelen for nærmiljøanlegg vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering, 16.11.22.

Rullering av handlingsdelen kan innebære endringer i prioriteringer, flytting av anlegg fra uprioritert liste til prioritert liste, nye mindre anlegg som nærmiljøanlegg og nye anlegg som kan få tilskudd under 1 mill.

Blant innspillene som har kommet inn er det flere som kan få tilskudd over 1 mill. Vår rullering må derfor behandles som en revidering med endelig behandling av kommunestyret.

I kommunens delegasjonsvedtak har hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering delegert myndighet til å behandle den årlige rulleringen. Men i og med at flere av de foreslåtte anleggene kan få tilskudd over 1 million, må vi behandle saken som en revidering. Den politiske saken om offentlig ettersyn blir derfor behandlet i hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering og i planutvalget. Planen legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker. Planen sluttbehandles av kommunestyret.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av arealer. Areal til anlegg må derfor følges opp i kommunens arealplaner.

Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom virksomhetene for oppvekst og kultur, tekniske tjenester, helse og sosial, avdeling for samfunnsutvikling og Alta idrettsråd. Leder av prosjektgruppa har vært leder for kultur.

2.0 Formålet med planen

Intensjonen med «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv» er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts-, nærmiljø og friluftsanlegg. I tillegg å samordne kommunens strategier og innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Strategier, hovedmål og delmål må følges opp av andre aktuelle kommunale planer, årlige virksomhetsplaner og budsjett.

3.0 Tidsplan

- Oppstart oktober 2022
- Lag og foreninger i Alta ble tilskrevet 21.10.22, med frist for innspill 01.12.22
- Kommunens hjemmeside 21.10.22, annonse i Altaposten 28.10.22.

- Første gangs politisk behandling i hovedutvalget for oppvekst og kultur 28.02.23 og planutvalget 08.03.23.
- Offentlig ettersyn i seks uker, med frist 1. mai
- Sluttbehandling i kommunestyret i juni 2023

4.0 Prioriteringer

Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker.

Ved prioriteringer er det tatt hensyn til:

1. Ferdig friluftsanlegg etablert av lag/foreninger
2. Ferdige alle andre anlegg
3. Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger
4. Påbegynte alle andre anlegg
5. Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger
6. Søkt om spillemidler alle andre anlegg
7. Andre anlegg som det er behov for

Det er kommunestyret som vedtar den endelige prioriteringen i sitt vedtak i juni.

Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som «påbegynt». Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg.

5.0 Driftskonsekvenser

Alle anleggseiere som søker spillemidler til sine anlegg bør ha en driftsplan for anlegget. Det er et krav fra kulturdepartementet at anlegg som får spillemidler, ikke må forringes utover normal slitasje og elde. Anlegget skal være åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år for ordinære anlegg, og i 10 år for nærmiljøanlegg.

Også for kommunale anlegg er det viktig at det settes av midler i kommunens driftsbudsjett for alle anlegg som blir bygd.

6.0 Økonomi

6.1 Kommunalt tilskudd, 15 %

I budsjettet for 2023 bevilget kommunestyret ekstra midler, kr. 2 352 000, til ordningen med 15% kommunalt tilskudd. Til sammen er det i 2023 kr 3 089 000 på kommunens budsjett til ordningen.

Pr. dato har vi derfor ingen venteliste for det kommunale tilskuddet.

Det er forventet, i løpet av året, å ha en venteliste på ca 1,1 mill.

Kulturdepartementet har tidligere endret bestemmelsene for spillemidler, som medfører at tilleggsэлеnter til et idrettsanlegg som for eksempel lys til en fotballbane vurderes samlet med hovedanlegget (fotballbanen). Det vil si at det sendes **en** spillemiddelsøknad, og at kostnader og tilskudd blir vurdert samlet. Tilskuddssatsene blir lagt sammen.

I mange tilfeller vil dette medføre at en kan få mer spillemidler enn før. For få spillemidlene utbetalt krever departementet **ett** sluttregnskap. Men for at vi skal kunne beregne 15 % kommunalt tilskudd til både hovedanlegg og tilleggsэлеnter må søker kunne dokumentere fordeling av kostnader.

Retningslinjer for 15 % kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

- 1. Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr. 375.000,- pr. aktivitetsanlegg og pr. tilleggsэлеnt ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Forutsetningen er at søker kan dokumentere fordeling av kostnader i de tilfellene hvor aktivitetsanlegg og tilleggsэлеnt fremmes som en spillemiddelsøknad.**
- 2. 15 % regnes ut fra godkjent kostnader eksklusivt mva.**
- 3. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av spillemidler.**
- 4. Ved kontantoverskudd vil ikke det kommunale tilskudd bli utbetalt**
- 5. Det kommunale tilskuddet utbetales når sluttregnskapet er godkjent.**

Oversikt over andre kommunale tilskuddsordninger finnes på www.alta.kommune.no

7.0 Måloppnåelse

Hovedstrategi og hovedmål fra gjeldene plan vedtatt av kommunestyret 22.06.21:

Hovedstrategi

«Alta vil være en av landets best tilrettelagte kommuner for et aktiv liv: idrett- fysisk aktivitet- friluftsliv»

Hovedmål

«Alta kommune skal bidra til å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv hele året. «

Tiltakene i planen vil til sammen fremme fysisk aktivitet for hele befolkningen.

8.0 Resultatvurdering av forrige plan

8.1 Endringer i prioritert anleggsplan for bygging av anlegg for idrett og friluftsliv

8.1.1 Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og er tatt ut av planen:

Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og tas ut av planen:

Ordinære anlegg

- Alta IF, aktivitetsløype med styrketreningsposter og lys
- Alta IF, gapahuk ved skileikanlegget
- Alta IF, gapahuk ved jubileumsbanen
- Alta IF, gaphuk ved aktivitetsløypa
- Alta kommune, Finnmarkshallen garderober
- Alta rideklubb, ridebane
- Alta skytterlag, feltbane Kvenvikmoen
- Nerskogen IL, rundløpsbane terrengsykkel

Nærmiljøanlegg

På grunn av at vi måtte ha en ekstra runde i 2022, med en mindre endring av handlingsdelen for nærmiljøanlegg, vedtatt 16.11.22, så er det ingen nærmiljøanlegg som tas ut av planen nå.

8.1.2 Følgende anlegg er tatt inn i planen:

Ordinære anlegg

- Alta IF, lagerbygning i tilknytning til stevnekontor for friidrett
- Alta IF, utvidelse og rehabilitering av stevnekontor for friidrett
- Alta kommune, rehabilitering av gulv i idrettshall ved Tverrelvdalen skole
- Alta kommune, rehabilitering av gulv i Althallen

Etter offentlig ettersyn:

- IL Frea – nytt lager/garasje ved Øvre-Alta stadion
- IL Frea – rehabilitering av lysanlegget ved Øvre-Alta stadion
- Alta skiskytterlag – skifte til elektroniske skiver ved Kaskuru skistadion
- Nordlysbadet AS – rehabilitering av lys

Nærmiljøanlegg

- Alta IF, sandvolleyballbane
- Alta IF, utvidelse av frisbeegolfbanen

- Alta O-lag, rehabilitering av o-kart *Gakori-Øytun*
- Alta O-lag, rehabilitering av o-kart Eiby
- Alta O-lag, rehabilitering av o-kart Lille Borras
- Alta O-lag, rehabilitering av o-kart *Komsa Sandfallet*
- Alta kommune, militær hinderbane ved Alta videregående skole

Etter offentlig ettersyn:

- Alta IF – gapahuk til 20 personer Alta idrettspark

Se vurdering av innspillene i vedlegg 1 og 3.

Andre endringer

Prioriteringen av anleggene er endret i henhold til retningslinjene.

Ordinære anlegg:

- Alta skytterlag har fått godkjent sluttregnskapet på 200 m skytebanen på Kvenvikmoen, og flytter dermed fram til nr. 6.
- Alta kommune, turpadling, friluftsområdet ved Storvannet i Kvenvik har fått godkjent sluttregnskapet og flytter dermed fram til nr. 7.
- Alta kommune, Storvannet i Kvenvik, sanitæranlegg har fått godkjent sluttregnskap og er dermed flyttet fram til nr. 8.
- Anlegg som var nr. 46 og 47 er flyttet til nærmiljøanlegg i samråd med Alta IF.

Nærmiljøanlegg:

- Alta kommune, 4 anlegg ved uteområdet ved Komsa skole har fått godkjent sluttregnskapene og flyttes.

8.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet

Kommunale tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Det er ikke store endringer i handlingsprogrammet for fysisk aktivitet.

8.2.1 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt ut av planen:

- Kartlegge status fysisk aktivitet i barnehage og skole og lage plan for arbeid fremover.
Vurdering: tiltaket tas ut fordi det er ingen planer om å gjøre en slik kartlegging.
- Merking av 16 sykkelløyper i terrenget etter nasjonal standard
Vurdering: Ingen planer om mer merking.

8.2.2 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt inn i planen

- Temaplan for Leve hele livet. Flere tiltak som går på fysisk aktivitet.
- Oppstart av arbeid med mobilitetsstrategi

8.2.3 Andre endringer

- Tiltak endret fra kartlegge trygg skolevei generelt, til kartlegge trygg skolevei gjennom Alta sentrum
- Tiltak hjertesoner endret til Komsa og Talvik skoler
- Tiltak er endret fra utstyrssentral til BUA

Det er ingen endringer etter offentlig ettersyn.

9.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2021-2022

Nye tiltak og tiltak som videreutvikles. Tiltak som er en del av varig drift er tatt ut.

Tiltak	Målgruppe	Kostnad	Finansiering	Tidsplan	Ansvarlig	Status
Fysisk aktivitet, skoler/ barnehager						
1. Kartlegge trygg skolevei gjennom Alta sentrum	Skoleelever				Tverrfaglig arbeidsgruppe	Som en del av områderegulering av Alta sentrum
2..Hjertesoner rundt 2 skoler	Skolebarn	10-20 000 pr skole til skilt/oppmerking	Tekniske tjenester		Folkehelse/kommunalt- teknikk	Ved Komsa og Talvik skoler
Tilpasset aktivitet	Målgruppe	Kostnad	Finansiering	Tidsplan	Ansvarlig	Status
3.Frisk i Friluft, Friskliv UNG	Ungdom og unge voksne		Finnmark friluftsråd	Tur en dag pr. måned og Friluftslivets uke	Frisklivssentralen.	Avtale signert jan 21
4.Friluftsgruppa	Aktivitet for ungdom med utviklingshemming		Finnmark friluftsråd		Finnmark friluftsråd	

Tilpasset aktivitet fortsettelse	Målgruppe	Kostnad	Finansiering	Tidsplan	Ansvarlig	Status
5. Det er mulig å søke om tilskudd fra Finnmark friluftsråd	Personer med særskilte behov		Finnmark friluftsråd		Finnmark friluftsråd	Friluftsrådet følger opp og bevilger tilskudd
6. Leve hele livet. Temaplan	En kvalitetsreform for eldre over 65 år. Et aldersvennlig samfunn.			Handlingsdel for 2023-2026	Alle	
Tilrettelegging	Målgruppe	Kostnad	Finansiering	Tidsplan	Ansvarlig	Status
7. Nasjonal standard på merking av Byløypa og nærturer i sentrum	Hele befolkningen		Turskiltprosjektet, Finnmark fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen		Park/idrett	
8. Tilrettelegge for Barents Winter games i 2025	Idrettsutøvere		Kommunale budsjett		Drift og utbygging Kontaktperson Per-Erik Bjørnstad	
Informasjon						
9. Oppgradere og markedsføre BUA	Alle som har behov for å låne diverse utstyr til fysisk aktivitet.	Søke midler			Kultur v/AktivBy	Bygge opp tilbudet med nok utstyr.
10. Markedsføre de tilbudene vi har.	Alle	Tid og penger			Park/idrett, kultur, Infoansvarlig, Geodata, IT	Behov for å gjøre kjent friluftsområder, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, turer både sommer og vinter, gapahuker

Informasjon fortsettelse	Målgruppe	Kostnad	Finansiering	Tidsplan	Ansvarlig	Status
11.Lage en oversikt over anlegg for fysisk aktivitet i bydelene,	Alle		Eget budsjett		Planavdelingen, park/idrett, kultur	
12.Mobilitetsstrategi	Hele befolkningen	o/timeverk	Eventuelle tiltak vil bli finansiert i egne investeringsprosjekt	Vedtak høsten 2023	ASU	Under oppstart

10.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioriteringer er det tatt hensyn til:

1. Ferdig friluftsanlegg etablert av lag/foreninger
2. Ferdige alle andre anlegg
3. Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger
4. Påbegynte alle andre anlegg
5. Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger
6. Søkt om spillemidler alle andre anlegg
7. Andre anlegg som det er behov for

Før planen behandles endelig av kommunestyret kan forslag til prioriteringene endre seg på bakgrunn av innspill i utleggingsperioden og administrasjonens skjønn.

Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Påbegynt bygging er påbegynt. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som «påbegynt». Under pkt 1-6 er det forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. Under pkt 7 er det ikke gjort en reel vurdering. Etter hvert som prosjektene blir realisert så vil det bli søkt om spillemidler, anleggene blir påbegynt og ferdige. Ventetid på spillemidler er fra 3 til 6 år.

For beregning av 15 % kommunalt tilskudd skal merverdiavgiften trekkes fra beregningsgrunnlaget.

Et friluftslivsanlegg er anlegg som f.eks. dagsturhytte, turveier, tur- /skiløyper og turstier, anlegg for turpadling, gapahuk, turkart.

(prioritering i forrige plan i parentes, tallene i hele 1000, søkt om spillemidler merket gult, nye anlegg merket blått og i skravur, merket grønt er friluftsanlegg)

10.1 Ordinære anlegg - nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste.

	Anlegg	Tilskudds-berettigede kostnader (inkl. mva)	Spillemidler (foreløpig)	15 prosent kommunal støtte				Inn i planen	Søkt om spillemidler	Status/sluttregnskap
1(6)	Nerskogen IL, kunstgressbane 11-er Lysanlegg	8199	3 375	375 80					2020,2021,2022, 2023	26.02.20
2(7)	Alta IF, ny 11-er kunstgressbane Alta idrettspark (skogen) Lysanlegg	7 778	3241	375 116					2020, 2021, 2022,2023	27.02.20
3(8)	Rafsbotn IL, tilbygg grendehus med garasje/lager, garderobe.	7 365	1.875	375					2020,2021,2022, 2023	09.12.20
4 (16)	Alta kommune, Skogvannet turpadling	207	86						2021,2022,2023	09.05.22
5 (13)	Rafsbotn IL tilbygg grendehus del 2	3 140	1 309	375					2021,2022,2023	10.11.22
6(4)	Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse av skytebanen på Kvenvikmoen, 200 m	1 712	713	175 red pga kontant overskudd					2020,2021,2022, 2023	17.02.23
7(6)	Alta kommune, friluftsområdet ved Storvannet i Kvenvik, turpadling	178	74						2020,2021,2022, 2023	21.03.23

	Anlegg	Kostnader (inkl. mva)	Spillemidler (foreløpig)	15 prosent kommunal støtte				Inn i planen	Søkt om spillemidler	Status
8(7)	Alta kommune, friluftsområdet ved Storvannet i Kvenvik, sanitæranlegg	162	68						2020,2021,2022, 2023	21.03.23
9(49)	Rafsbotn IL, renovering av lysløype	450	225	32					2023	Friluftsanlegg påbegynt
10(56)	Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa, del I	1715	857	235				2022	2023	Friluftsanlegg påbegynt
11(17)	Alta Motorsportklubb flomlys crossbanen	448	187	54					2022,2023	Påbegynt
12(19)	Alta kommune – rehabilitering av lys Finnmarkshallen til LED lys	5290	2204						2022,2023	Påbegynt
13(52)	Alta kommune/Finnmark friluftsråd, dagsturhytte Nordtoppen	812	339					2022	2023	Friluftsanlegg påbegynt
14(12)	Alta kommune, rullepark i aktivitetsparken ved Ungdommens hus/Alta u-skole. Med lysanlegg	10062	3 375						2022,2023	
15(20)	Alta jeger- og fiskerforening, rehabilitering av 100 m riflebane	2569	1 070	375					2022,2023	
16(21)	Alta kommune - Finnmarkshallen ventilasjonsanlegg og rehabilitering av tak.	4 168	1 737						2022,2023	
17(51)	Bossekop UL, rehabilitering av kunstgressbanen i BUL-parken	4 270	1250					2022	2023	

	Anlegg	Kostnader (inkl. mva)	Spillemidler (foreløpig)	15 prosent kommunal støtte					Søkt om spillemidler	Status
18(37)	Alta kommune, tursti rundt Gakorivann	857	428						2023	Friluftsanlegg
	Anleggene under er ikke prioritert innbyrdes									
19	Alta rideklubb, utendørs ridebane bane 2	1766	736	332					2020	
20	Elvebakken bygdelag, sanitæranlegg ved badeplassen Øyra	179								Friluftsanlegg
21	Alta rideklubb, ridehall	6.745	1.875	375						
22	Alta rideklubb, stall	4.800	875	720						
23	Alta rideklubb, ridesti/luftegård/lager	1.700	708	255						
24	Alta Motorsportklubb flomlys dragstripe/gokartbane									
25	Alta IF, Altaparken, fotballstadion	40.000.								
26	Alta IF, Altaparken, klubbhus	60.000								
27	Rafsbotn IL lys kunstgressbane	100	42	15						
28	Alta o-lag, Komsa/Sandfallet/Aronnes kart	140		21						
29	Alta o-lag, Gakori-Øytun kart	215		32						
30	Talvik IL, kunstgressbane 9-er rehabilitering	3.250		375						

	Anlegg	Kostnader (inkl. mva)	Spillemidler (foreløpig)	15 prosent kommunal støtte				Inn i planen	Søkt om spillemidler	Status
31	Alta IF, rehabilitering av trappene ved Altabakkene									
32	Alta skytterlag, skytterhus	9.240								
33	Alta skytterlag, 15 m innendørs skytebane									
34	Alta klatreklubb – utvidelse av buldrearlegg Gnisten	715	313	75						
35	Alta Kajakklubb - klubbhus									
36	Alta IF, Altaparken, flerbrukshall med dobbel håndballhall	90.000 til sammen for alle hallene								
37	Alta IF, Altaparken, hall for kampsport	Se pkt 36								
38	Alta IF, lysanlegg ved jubileumsbanen	250								
39	Alta IF, Altaparken, innendørs løpebane	Se pkt 36								
40	Alta IF, Altaparken, klatrehall	Se pkt 36								
41	Alta IF, Altaparken, turnhall	Se pkt 36								
42	Alta golfklubb, utvidelse av banen til 18 hull	11 100	4.629							
43	Nerskogen IL, klubbhus med garderobes og lager	5 000								
44	Rafsbotn IL, merking av turløyper									Friluftsanlegg

	Anlegg	Kostnader (inkl. mva)	Spillemidler (foreløpig)	15 prosent kommunal støtte				Inn i planen	Søkt om spillemidler	Status
45	Alta motorsportklubb , driftsbygg speaker, garsje, bilverksted mm	3-6 mill						2022		
48	Alta kommune/Kaiskuru snøkanonsameiet , utvidelse av snøkanonanlegget ved Kaiskuru skianlegg	3.000	1.250					2022		
49	Alta IF , lagerbygning i tilknytning til stevnekontor friidrett	2 000	833					2023		
50	Alta IF , utvidelse og rehabilitering stevnekontor friidrett	3 000	1 250					2023		
51	Alta kommune , rehabilitering av gulvet i idrettshallen ved Tverrelvdal skole							2023		
52	Alta kommune , rehabilitering av gulvet i Altahallen							2023		
53	IL Frea , lager/garasje ved fotballbane	700	291					2023		
54	IL Frea , rehabilitering av lysanlegg ved fotballbane	400	166					2023		
55	Alta skiskytterlag , elektroniske skiver	1 810	754					2023		
56	Nordlysbadet AS , rehabilitering av lysanlegg	6 578	1 375					2023		

10.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste.

	Anlegg	Kostnader inkl. mva	Spillemidler (foreløpige tall)	15 prosent kommunalt tilskudd				Inn i planen	Søkt om spillemidler	Status/Ferdig
1(1)	Alta kommune, gapahuk Knudsendalen	301	151					2019	2021,2022, 2023	09.05.22
2(3)	Alta kommune tursti Skogvannet	130	65					2020	2021,2022, 2023	09.05.22
3(9)	Rafsbotn IL, 3 bane	289	144					2022	2023	04.11.22
4(11)	Alta IF, trampolinepark	773	300					2020	2023	25.11.22
5(12)	Alta IF, balansedel	781	300					2020	2023	25.11.22
6(4)	Alta kommune, gapahuk, trampoline mm Basen	414	207					2020	2021,2022, 2023	01.12.22
7(5)	Alta kommune, Komsa skole kunstgress	410	205					2021	2022,2023	21.04.23
8(6)	Alta kommune, Komsa skole sykkelpark	520	260					2021	2022,2023	21.03.23
9(7)	Alta kommune, Komsa skole, turn og basket	347	174					2021	2022,2023	21.03.23

	Anlegg	Kostnader inkl. mva	Spillemidler (foreløpige tall)	15 prosent kommunalt tilskudd				Inn i planen	Søkt om spillemidler	Status/
10(8)	Alta kommune, Komsa skole treningsflate	131	66					2021	2022,2023	21.03.23
11(2)	Nerskogen IL lys tursti Skogvannet	559	280					2020	2022,2023	Påbegynt
12(10)	Alta IF, frisbeegolf	575	287					2019	2023	Påbegynt
13	Alta O-lag, kart Eiby	100	50	12					2023	
14	Alta O-lag, kart Gakori - Øytun	100	50	12					2023	
15 (44)	Alta kommune, Bossekop skole, sykkelbane	222	111					2022	2023	
	Anleggene under er ikke prioritert innbyrdes									
16	Alta IF, styrketreningsområde	2.000						2019		
17	Alta kommune, Alta rulle- og aktivitetspark klatreanlegg	2 477	300					2019		
18	Alta kommune, Alta rulle- og aktivitetspark klatre/Parkour	3 573	300					2019		
19	Alta kommune, Alta rulle- og aktivitetspark kunstgressbane	2 678	300					2019		
20	Alta kommune, Alta rulle- og aktivitetspark parkour	2 339	300					2019		

	Anlegg	Kostnader inkl. mva	Spillemidler (foreløpige tall)	15 prosent kommunalt tilskudd				Inn i planen	Søkt om spillemidler	Status/
21	Alta kommune, Alta rulle- og aktivitetspark skileik, gapahuk	2 223	300					2019		
22	Alta kommune, Alta rulle- og aktivitetspark Sandvolley	595	300					2019		
23	Alta kommune, Alta rulle- og aktivitetspark Bordtennis	623	300					2019		
24	Alta kommune, Alta rulle- og aktivitetspark Lys for flere av områdene							2019		
25	Elvebakken bygdelag, gapahuk	104	52					2019		
26	Elvebakken bygdelag, trampoline	143	71					2019		
27	Amtmannsnes bygdelag trimpark							2019		
28	Amtmannsnes bygdelag ballbinge	1.300	300					2020		
29	Alta kommune, Haraldparken aktivitetspark	700	300					2021		
30	Alta IF, sandhåndballbane	400	200							
31	Alta IF, padeltennis 2 baner	2.000	600					2020		
32	Alta IF, lysanlegg ved aktivitetsområdet (eksisterende ved jubileumsbanen)	250						2020		
33	Alta IF, utendørs badmintonbaner	500	250					2021		
34	Alta IF, sykkel/BMX bane	100	50					2021		

	Anlegg	Kostnader inkl. mva	Spillemidler (foreløpige tall)	15 prosent kommunalt tilskudd				Inn i planen	Søkt om spillemidler	Status/
35	Alta IF, to gapahuker i Skogen	600	300					2021		
36	Alta IF, aktivitetsområdet for eldre/nedsatt funksjonsevne	500	250					2021		
37	Alta IF, 2 små ballbinger	600	300					2021		
38	Skjaluft vel – tursti langs sjøen med treningsapparat							2021		
39	Thomasbakken grendelag- balløkke							2021		
40	Uteaktivitetsgruppa i Kaiskuru, gapahuk 1	209						2022		
41	Uteaktivitetsgruppa i Kaiskuru, gapahuk 2	209						2022		
42	Uteaktivitetsgruppa i Kaiskuru,, Skileik m/lys	235						2022		
43	Uteaktivitetsgruppa i Kaiskuru,, trimtrapp	70						2022		
44	Uteaktivitetsgruppa i Kaiskuru, hinderløype med klatring	170						2022		
45	Alta kommune, Bossekop skole klagreanlegg							2022		
46	Alta kommune, Bossekop skole, 2 ballbinger							2022		
47	Alta IF, sandvolleyballbane 2	600	300					2023		

	Anlegg	Kostnader inkl. mva	Spillemidler (foreløpige tall)	15 prosent kommunalt tilskudd				Inn i planen	Søkt om spillemidler	Status/
48	Alta IF, utvidelse frisbeegolfbanen med 6 hull							2023		
49	Alta IF, stor gapahuk 20 personer	500	250					2023		
50	Alta o-lag, kart Lille Borras	94	47					2023		
51	Alta IF, kart Komsa/Sandfallet							2023		
52	Alta kommune, militær hinderbane ved vid.skole							2023		

10.3 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

	Alta og omegn turlag, overnattingshytte i nordlysobservatoriet Haldde									
	Alta og omegn turlag, kjøpt og skal restaurere «Røde kors» hytta på Sarves	500								
	Alta og omegn turlag, bygge ny turlagshytte i Kviby	2 000								
	Alta og omegn turlag, historisk vandrerute fra Alta til Karasjok	50								

10.4 Upprioritert liste over langsiktige behov

Alta SSF/NMK vann og snøprod.	1000	417	150						

Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta Kåfjord	Eget prosjekt				Ikke vurdert				
Tverrelvdalen IL, rehab. skiløypa del II	338	141	51						
Kronstad vel, 11-er bane kunstgress	2.700	1.100	375						
Arena MTB Alta, Øytun/Jorra med trailhead (startområde)	250		38						
Arena MTB Alta Gampvannslia	700		105						
Alta jeger- og fiskerforening, 100 m innendørs skytebane, rifle, 15 baner med servicebygg	21.700								
Alta kommune/Kaiskuru snøkanonsameiet , utvidelse av rulleskiløypa	4.000	1.600							
Kviby IL, forlengelse og rehabilitering av eksisterende lysløype	160	80	24						
Alta kommune, sykkeltrail ved Alta u-skole	300	150		150	10				
Kronstad vel, sandvolleyballbane	150	75	22						
Kronstad vel, aktivitetspark styrketrening	250	125	38						
Kronstad vel, tursti									
Kronstad vel, gapahuk	150	75							
Komsa vel, rehabilitering av kunstgress bane ved Komsa skole	1.400	583	210						
Alta kommune, sykkeløype Tverrelvdalen	80	40							

Alta kommune, sykkeløype AKG	80	40							
Alta kommune, sykkeløype Øytun folkehøgskole	80	40							
Alta IF, Alta idrettspark, kaldhall									
Alta o-lag Gurbutvuobmi –Eiby kart									
Alta orienteringslag o-kart over Lille Borras, Amtmannsnes og Eiby									
Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, rehabilitering, merking, omorganisering									
Andre tiltak som blir initiert i Masterplan for terrengsykling i Alta									

Vedlegg 1: Innspill til prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, frist 01.12.22.

Alta IF, 05.12.22

Sandvolleyballbane

De har en volleyballbane fra før og ønsker en til for å blant annet kunne ha turneringer. Kostnad: kr. 600 000.

Vurdering: Sandvolleyballbanen er et nærmiljøanlegg og skal ligge åpent for alle. Så argumentet med turneringer er ikke viktig. Det som er viktig er erfaringer med at for å skape et miljø og ha bedre tilgjengelighet, så er det fint med to baner ved siden av hverandre. Flere gjenger kan spille samtidig. På fine sommerdager drar ungdommer rundt for å finne ledige sandvolleyballbaner.

Lagerbygning

Til driftsutstyr som gressklippere mm. Ønske om å plassere den i tilknytning til stevnekontor friidrett. Kostnad mellom 1,5 og 2 mill.

Vurdering: Tas med i planen. Viktig å ta vare på driftsutstyr, og ha det lett tilgjengelig.

Stevnekontor

Utvidelse og rehabilitering av stevnekontor friidrett. Kostnad ca 3 mill.

Vurdering: Tas med i planen.

Stor gapahuk

Stor gapahuk med plass til ca 20 personer. Kostnad 500 000.

Vurdering: Alta IF har allerede 3 gapahuker i Altaparken som har fått spillemidler. I utleggingsperioden ber vi om en begrunnelse hvorfor det er behov for en til.

Utvidelse Frisbeegolfbane

Frisbeegolfbane – utvidelse med 6 nye hull, slik at banen blir på 18 hull.

Vurdering: Tas med i planen. Viktig tilbud til uorganisert aktivitet.

Alta o-lag, 27.11.22

Ønsker følgende o-kart med i planen, alle kart har kostnad ca 94 000:

- Gakori-Øytun, rehabilitering (søkt spillemidler 2022)
- Eiby, rehabilitering (søkt spillemidler 2022)
- Lille Borrás
- Komsa/Sandfallet

Vurdering alle kartene: Tas med i planen. Viktig at kartene rehabiliteres jevnlig.

Alta kommune ved Gjermund Pleym Wik, 17. 11.22

Flytte militær hinderbane ved Alta videregående skole fra uprioritert liste til prioritert liste. *Vurdering: Tas med i planen.*

Alta kommune ved Risten Hætta,

Rehabilitering av gulvet i idrettshallen ved Tverrelvdalen skole.

Vurdering: Tas med i planen

Alta kommune ved Johan Fredrik Frostmo Nilsen, datert 11.01.23

Rehabilitering av gulvet i Altahallen.

Vurdering: Tas med i planen

Vedlegg 2: Innspill til handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak, frist 15. januar

Helse og sosialadministrasjonen, 02.01.23

Helse- og sosialadministrasjonen:

- Flere aldersvennlige turbenker rundt om i kommunen
- Et universelt utformet Alta
- Videreføre og utvide Sterk og stødig tilbudet
- Turvenn for eldre
- Aktiviteter for eldre på tvers av generasjoner
- Sikre at man ved tilrettelegging av fysisk aktivitet for eldre også tilrettelegger for de som bor i distriktene.

Vurdering: Videreføring av Sterk og stødig tas med i planen

De andre innspillene fra helse og sosialadministrasjonen er forslag som andre i kommunen eventuelt skal ha ansvar for.

Vedlegg 3: Merknader i utleggingsperioden for offentlig ettersyn, frist 1. mai

Reinbeitedistrikt 41 B, 15.3.23

Ber om dialogmøte med Alta kommune, om det er planlagt noen aktiviteter i reinbeitedistriktets reindriftsområder.

Vurdering: Kultur er invitert til å være med på det årlige dialogmøte mellom kommunen og reindriften for å informere om Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er ingen nye anlegg som er planlagt i reinbeiteområder. Distriktet er tilskrevet med eget brev.

IL Frea, 25.04.23

Nytt lager/garasje ved Øvre-Alta stadion. Kostnadsberegnet til 6-700 000. Laget har over tid kjøpt inn utstyr som baneslådd, minimal, minibane (vanter) med mer. Det er ønskelig å sette opp en garasje på ca 50m2.

Vurdering: Det er fornuftig å kunne lagre utstyr innom hus. Anlegget tas med i planen. Vi anser ikke tiltaket være av en slik størrelse at planen må ut på ny offentlig ettersyn.

Rehabilitering av lysanlegg ved Øvre-Alta stadion. Kostnadsberegnet til ca 400 000. Banebelysningen ble sist oppgradert/skiftet i 2005 og fremstår som udatert. Å bare skifte pærer på et så gammelt lysanlegg er en kortvarig løsning.

Vurdering: Det er både riktig i forhold til miljø og rent nødvendig å skifte til LED belysning. Anlegget tas med i planen. Rehabilitering av eksisterende anlegget medfører ikke at planen må ut på ny offentlig ettersyn.

Alta skiskytterlag, 26.04.23

Skifte til elektroniske skiver på Kaiskuru skiskytterstadion. Kostnad 1,8 mill. I forbindelse med gjennomføringen av senior NM i skiskyting i mars, var det nødvendig å leie inn elektroniske skiver. Alta skiskytterlag ønsker å beholde skivene både for å gjøre treningshverdagen bedre, bidra til mer rekruttering, lettere å gjennomføre konkurranser. Til høsten starter et 3-årig rekrutteringsprosjekt.

Vurdering: Det er viktig at anlegget er attraktivt når det skal rekrutteres nye utøvere. Anlegget tas med i planen. Rehabilitering av eksisterende anlegget medfører ikke at planen må ut på ny offentlig ettersyn.

Nordlysbadet AS, 26.04.23

Rehabilitering av lys. Det er krav til nye lyskilder og det blir vanskeligere å skaffe pærer til eksisterende lysanlegg. Kostnad 6.577.885.

Vurdering: Anlegget tas med i planen. Skifte til led belysning er nødvendig. Rehabilitering av eksisterende anlegget medfører ikke at planen må ut på ny offentlig ettersyn.

Troms og Finnmark fylkeskommune, 25.04.23

Er positiv til temaplan for Leve hele livet er tatt med. Viktig å tilrettelegge for de med nedsatt funksjonsevne. Det er krav at ordinære anlegg er med i planen for å kunne søke spillemidler. Det er ikke krav om at nærmiljøanlegg er det, men positivt at også de anleggene er med.

Vurdering: Tas til etterretning.

Alta IF, 28.04.23.

Bakgrunn: Alta IF spilte inn når planen ble varslet at de ønsker å bygge en gapahuk til 20 personer i Altaparken. På grunn av at Alta IF har 3 gapahuker fra før, med sitteplass til 10, så ønsket vi en begrunnelse for behovet.

Kostnad kr. 500 000.

«Alta IF har frem til nå bygd 3 stk. gapahuker dimensjonert for ca. 10 sitteplasser. Disse er etablert på sentrale posisjoner i parken og er etablert med utvendig utstyr for grilling. Gapahukene er kjempe populære og brukes mye. Vi har et ønske om å oppføre en litt større gapahuk med sitteplasser for inntil 20 personer, da det ved enkelte anledninger er behov for dette. En stor gapahuk vil også kunne benyttes som utsalgsplass i forbindelse med større arrangement (Altaturneringen m.m.), noe det er stort behov for.»

Vurdering: Innspillet tas med i planen. Det kan være bra å ha en gapahuk for større grupper.

Vedlegg 4: Vedtak sluttbehandling og saksfremlegg

Kommunestyrets behandling av sak 58/2023 i møte den 20.06.2023:

Behandling

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak

Med hjemmel i Plan og bygningslovens §§11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret rullering av handlingsdelen av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2033, datert 11.05.23.

Saksfremlegg

Bakgrunn for saken

Det er et krav fra Kultur- og likestillingsdepartementet at alle kommuner må ha en plan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg.

Alta kommune utarbeider sin plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som en kommunedelplan i henhold til plan- og bygningslovens §11-1. Kommunedelplanen er et politisk styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor området.

Hele planen revideres hvert 4. år, siste gang i 2021. Handlingsdelen rulleres hvert år.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av areal. Areal til anlegg må følges opp i kommuneplanens arealdel.

Planarbeidet startet opp i oktober 2022.

Arbeidsgruppa har bestått av:

- Tor Helge Reinsnes Moen, kultur, leder
- Per-Erik Bjørnstad, miljø/park/idrett
- Ingrid Holtan Fredriksen, avdeling for samfunnsutvikling
- Kristin Tørum, helse og sosial
- Karina Kroken, Alta idrettsråd
- Nina Sørensen, oppvekst
- Aase-Kristin H. Abrahamsen, kultur

Planen har vært på offentlig ettersyn i 6 uker, med frist 1. mai. Det kom inn innspill fra følgende:

- Reinbeitedistrikt 41 B
- IL Frea
- Alta skiskytterlag
- Nordlysbadet AS
- Troms og Finnmark fylkeskommune
- Alta IF

Økonomiske konsekvenser

I handlingsprogrammet for fysisk aktivitet er det stort sett tiltak som er med i kommunale arbeidsplaner. Kostnadene av tiltakene er beregnet innenfor kommunens budsjett og eventuelt finansiering ved eksterne midler.

De kommunale anleggene i den prioriterte anleggsplanen er delfinansiert gjennom kommunale budsjett. Anlegg som bygges av lag/foreninger er finansiert av spillemidler, momskompensasjon, 15 % kommunalt tilskudd, dugnad, lån og egenkapital.

Det er i kommunens budsjetter for 2023 satt av kr. 3 089 000 til ordningen med 15 % tilskudd til lag/foreninger som bygger anlegg. Kr. 2 352 000 er en ekstrabevilgning i 2023. Dette gjør at pr. dato ikke er venteliste. I løpet av året er det forventet en venteliste på ca 1.1 mill.

Reglene for kommunalt tilskudd er at idrettslagene får 15 % (maks kr. 375 000) for hvert aktivitetsanlegg og 15 % for hvert tilleggselement (som garderober, lager og lignende).

Kommunestyret har vedtatt at Alta kommune kan gi kommunale lånegarantier til realisering av anlegg som delfinansieres av spillemidler. Det vil gi idrettslag og organisasjoner muligheter til å ta opp lån i kommunalbanken eller KLP. Lag/foreninger som ønsker kommunal lånegaranti må søke om det, og dokumentere hva lånet skal finansiere, størrelse på lånet og hvor lenge garantien skal være. Søknad behandles av kommunestyret.

Vurdering

Ingen av innspillene som kom inn under offentlig ettersyn ble vurdert til å være en vesentlig endring av planen. I følge prioriteringskriteriene, er de nye anleggene satt sist på prioriteringslisten. Etter hvert som det blir søkt om spillemidler til anlegget, og anlegget blir bygd, bli det flyttet oppover på prioriteringslisten.

Endring av planen etter offentlig ettersyn:

Endring av planen etter offentlig ettersyn:

- IL Frea- nytt lager/garasje ved Øvre-Alta stadion.
- IL Frea – rehabilitering av lysanlegget på fotballbanen
- Alta skiskytteranlegg – skifte til elektronisk skiver ved Kaiskuru nærmiljøsentere
- Nordlysbadet AS – rehabilitering av lys
- Alta IF – gapahuk til 20 personer

Andre endringer:

Ordinære anlegg:

- Anlegg som var nr 8: Alta skytterlag har fått godkjent sluttregnskapet på 200 m skytebanen på Kvenvikmoen, og flytter dermed fram til nr. 6.
- Anlegg som var nr. 9: Alta kommune, turpadling, friluftsområdet ved Storvannet i Kvenvik har fått godkjent sluttregnskapet og flytter dermed fram til nr. 7.
- Anlegg som var nr. 10: Alta kommune, Storvannet i Kvenvik, sanitæranlegg har fått godkjent sluttregnskap og er dermed flyttet fram til nr. 8.
- Anlegg som var nr. 46 og 47 under ordinære anlegg tas ut i samråd med Alta IF. Anleggene er nå definert som nærmiljøanlegg og er med under den kategorien.

Nærmiljøanlegg:

- Anlegg som var nr. 8, 9, 10 og 11: Alta kommune, uteområdet ved Komsa skole har fått godkjent sluttregnskapene og flytter foran nr. 7: Nerskogen IL, lys tursti Skogvannet.